决算说明：05

[bookmark: _GoBack]关于公示《同心县2021年重点项目
绩效评价工作评价结果》的通知
 
 
为了进一步深化财政体制改革，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，根据《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党办发〔2019〕9号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）相关规定，全面实行预算绩效管理，我局对全县2020年文化体育、教育、网信办、生态环保、卫生健康、农业农村、交通运输、水务、住房城乡等部门25个项目，涉及资金6.05亿元进行预算绩效评价，现将结果公示如下：特此通知。



	同心县2021年重点项目绩效评价结果公示清单

	序号
	项目名称
	中央、自治区到位资金（万元）
	评分
	评级
	主要问题

	1
	2020年同心县扶贫小额信贷贴息项目
	2350
	93
	优
	部分群众对精准扶贫小额贷款认识不足，部分贫困户没有精准用于发展特色优势产业，违背了将贫困户联结到产业链上，存在金融风险。

	2
	2020年同心县就业补助项目
	2407
	91
	优
	受助者对公益性岗位产生依赖，不愿退出，降低其进入劳动力市场实现再就业的意愿。非公共部门参与不足，将公益性岗位用人单位局限在公共部门，受助者的工作内容也多是公共管理、公益服务等社会市场活动，往往不涉及经济市场领域，而用人单位提供的职业培训也往往是与岗位职责相关，而不是以市场需求为导向，因此，受助者即便获得了职业培训服务，也无助于其就业竞争力的提升。

	3
	2020年同心县高校毕业生“三支一扶”计划项目
	1663
	92.37
	优
	拟招募人员报到时存在弃岗现象，拟招募人员报到时放弃岗位，导致“三支一扶”最终招募数量减少，不仅浪费了有限的招募计划指标，浪费了前期环节的招募资源，还浪费了其他应聘者的就业机会。存在人职匹配状况不佳，难以胜任现工作岗位的情况。人员流失率高且流失风险依然存在。“三支一扶”人员服务期间脱离岗位，给基层的工作开展造成了很大困境，尤其是处于教师岗位的人员，“三支一扶”人员的突然离岗，造成学校的学生得重新适应新的教师，教学质量大打折扣。

	4
	同心县2019-2020年公路安全生命防护工程项目
	550
	86.75
	良
	项目调整程序有待规范，第一批次设计内容、招标内容与实际完成内容不符。项目延期完工，第一批次合同约定时间为2020年7月15日－2020年9月12日，实际于2020年8月11日开工，2020年10月1日完工，延期完工18天。第二批次合同约定时间为2020年10月30日－2020年11月30日，实际于2021年3月18日开工，于2021年4月18日，延期完工139天。

	5
	2020年同心县困难群众救助项目
	25908
	93
	优
	社会救助信息化建设缓慢，基础服务设施普遍发展不足，信息化建设缓慢，基础数据质量不高，管理服务手段仍较落后，缺乏专业服务人才，导致关心、关爱、帮扶职能难以有效发挥。目前同心县社会救助项目基本都是现金救助，关心关爱救助项目少，社会参与渠道狭窄，需求和供给不匹配，尤其缺乏心理干预、社会支持、生活照料、就业帮扶等专业化的救助服务。现代生活具有高度不确定性，特殊困难群体服务需求具有变动性和复杂性。

	6
	2020年同心县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目
	1356
	98
	优
	宁夏残疾人生活补贴和护理补贴采取现金形式发放，补贴标准统一，没有依据残疾人不同的困难程度实施不同标准的补贴和采取相应的帮扶措施，补贴缺乏激励作用，补贴停留在“救助”的层面上，难以使补贴真正用在残疾人的生活需求和护理需求上。

	7
	2020年同心县基本公共卫生服务项目
	2368.5
	95.5
	优
	制度执行不到位，台账登记制度执行不到位，档案管理工作有待改善。部分公卫人员主动服务意识不是很强，基本公共卫生服务工作不扎实，主要存在以下问题；居民健康档案信息不够完整，存在缺项现象，更新不够及时。部分服务项目执行质量还需提高。孕产妇管理存在以电话随访代替到产妇家中访视的情况，孕产妇分娩记录有空项、错项，产检转诊情况电子档案与纸质档案记录不一致等。

	8
	2020年同心县电子政务外网租赁项目
	514.78
	93
	优
	政府采购管理不规范。2019年8月9日，中共同心县委网信办与宁夏移动和宁夏电信签订合同，提供运维服务3年。2020年11月27日，合同不满三年，项目单位通过单一来源采购方式确定宁夏移动和宁夏电信为中标人，并于2020年12月30日重新与上述两家公司签订合同，同心县电子政务外网租赁运维项目政府采购管理不规范。

	9
	2020年同心县创业担保贷款贴息项目
	1806
	95
	优
	预算单位未制定项目实施方案，未就项目总体目标、辖区贴息范围、贴息标准、申报程序、资金来源及规模、进度安排、保障措施、工作要求等进行说明。

	10
	2020年同心县韦州镇碱河子沟治理工程项目
	520
	87
	良
	项目建设方案中投资估算不完整，缺少“融资方案”“财务分析”“效益分析”等章节内容，导致报告质量和严谨性受到影响。项目延期完工，合同约定时间为2020年9月7日－2020年12月7日，实际于2020年10月22日开工，2021年6月25日完工。项目延期完工190天。

	11
	2020年同心县小洪沟水库除险加固工程项目
	312
	90.63
	优
	项目延期完工，合同约定时间为2020年5月12日-2020年8月5日，实际于2020年5月30日开工，2020年9月1日完工，项目延期完工25天。

	12
	同心县人民医院救治能力提升项目
	1100
	80
	良
	合同约定2020年11月10日开工，2021年10月31日完工。截至2021年11月30日，因工程消防验收未完成，项目竣工验收工作尚未完成。

	13
	同心县第十完全小学项目
	8116.89
	88.01
	良
	合同约定2020年5月7日开工，2021年11月10日完工。截至2021年11月30日，七、八、九标段尚未验收。

	14
	同心县王团中学女生宿舍楼项目
	679.7
	80
	良
	合同约定2020年4月20日开工，2020年10月17日完工。截至2021年11月30日，因工程消防验收未完成，项目竣工验收工作尚未完成。

	15
	同心县下马关中学扩建项目
	1800.96
	98
	优
	社会效益指标、可持续影响指标及标杆值不够细化、量化。

	16
	同心县回民中学综合教学楼项目
	1174.44
	91.25
	优
	合同约定2020年4月10日开工，2021年8月6日完工。实际于2020年5月17日开工，2020年9月2日完工，项目延期完工27天。

	17
	同心县河西中学女生宿舍楼项目
	553.83
	80
	良
	合同约定2020年4月15日开工，2020年10月12日完工。截至2021年11月30日，因工程消防验收未完成，项目竣工验收工作尚未完成。

	18
	同心县河西镇桃山村幼儿园项目
	734.59
	88
	良
	合同约定2020年5月25日开工，2020年11月21日完工。实际于2021年9月23日完工，项目延期完工300天。

	19
	同心县第四小学综合楼项目
	748.61
	80
	良
	合同约定2019年10月18日开工，2020年8月12日完工。截至2021年11月30日，因工程消防验收未完成，项目竣工验收工作尚未完成。

	20
	同心县回民中学风雨操场及附属工程项目
	836
	80
	良
	合同约定2020年4月10日开工，2021年8月6日完工。截至2021年11月30日，因工程消防验收未完成，项目竣工验收工作尚未完成。

	21
	同心县石狮管委会麻疙瘩村1.32万亩高效节水灌溉项目
	2204.14
	98
	优
	项目设置的社会效益指标、可持续影响指标及标杆值不够细化、量化。

	22
	2020年同心县草原生态修复治理牧草种子及播种工程采购项目
	425
	98
	优
	项目设置的社会效益指标、可持续影响指标及标杆值不够细化、量化。

	23
	兴隆乡李堡、黄谷、新生、王团、冯川、王大套等6村清洁能源智能电暖炕改造项目
	322.2
	80.14
	良
	合同签订时间为2020年10月15日，交货时间为合同签订后40个工作日，约定完工后15日内完成项目验收。项目于2021年3月15日完成验收，项目应于2020年12月10日完工，实际于2021年3月初完工，项目延期完工80天。

	24
	同心县县城新区污水处理厂扩建工程项目
	1000
	80
	良
	项目尚未验收，合同约定2020年5月20日开工，2020年12月9日完工，截至评价日，因部分工艺未完成调试，项目尚未完成验收工作。项目已延迟完工。

	25
	同心县县城新区污水处理厂运营服务采购项目
	1068.18
	98
	优
	社会效益指标、可持续影响指标及标杆值不够细化和量化，在一定程度上影响了项目目标对项目实施的约束作用，不利于后期对项目实施作出全面的评价。

	
	合计
	60519.82
	
	
	




同心县财政局
2022年4月20日

