

附件 2

2026 年同心县冷凉蔬菜产业项目绩效考核方案

为贯彻落实自治区人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和自治区财政厅有关加强预算项目绩效管理的要求，进一步加强项目管理，做好 2026 年同心县冷凉蔬菜产业项目总结验收和绩效考核工作，特制定本实施方案。

一、基本要求

绩效目标制定是项目管理的前置条件和评价依据，县农业农村局要制定客观科学、可操作的绩效目标，绩效目标原则上一经确定不能任意变更，如确需变更，须由县级项目领导小组提出变更申请，按程序重新申报。要完善考核方案，强化过程监管，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，逐级把关，阳光操作，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

二、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与补助经费挂钩，考核发现的问题，及时整改，持续提升项目管理水平和资金使用效率。

三、考核对象

各承担项目实施主体、县农业农村主管部门。

四、考核内容

（一）项目管理情况。按照项目实施前期有方案，中期有

监督检查，后期有总结验收的原则，加强项目管理，确保全面完成项目任务，足额规范支出项目资金。开展好宣传培训、档案整理、项目总结验收等。

（二）项目任务清单落实及完成情况。根据《2026年同心县冷凉蔬菜产业项目实施方案》总体任务，2026年项目资金用于联农带农示范基地1个，新品种新技术引进示范推广基地2个，推广秸秆生物反应堆技术100亩，蚯蚓粪替代化肥减量技术200亩。农业农村局制定细化具体实施方案，明确任务清单，认真抓好落实。项目实施完成后对照任务清单进行自验。

（三）项目效果评价情况。对照任务清单、项目绩效目标和资金分配使用，实事求是开展项目效果评价。评价体现任务与资金使用相匹配，资金投入与产出效益相匹配原则，量化产出效益，开展群众满意度调查，确保科学评价。

五、评分标准

采用百分制考核，其中：项目管理30分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标10分。评分标准详见附表。

六、考核方式

过程监管：项目任务下达后，县级农业农村部门按照项目资金计划和任务清单，研究制定项目实施方案，报自治区农业农村厅种植业与种业管理处、自治区园艺技术推广站备案。建立项目管理档案，实施过程中出现的问题调整和变更进入项目档案如实反映，大方向的变更要向农业农村厅提出变更说明。

县级自验：项目完成后，县级农业农村部门组织有关部门

和技术力量开展自查自验自评，形成自验报告和绩效评价报告并报送自治区农业农村厅种植业与种业管理处和园艺技术推广站。

区级评价：在收到县级自验报告和绩效评价报告后，自治区农业农村厅种植业与种业管理处和园艺技术推广站组织技术人员开展项目总体绩效评价，形成项目绩效评价报告。

七、考核结果

农业农村部门对项目验收结果进行公示，对管理到位、工作创新，成效显著的企业、合作社及家庭农场，优先安排下年度项目资金；对项目执行不到位、资金支出违规的，视情节轻重，予以通报并责令整改。项目执行严重偏离要求或出现重大技术事故，严重违反财经纪律要求的，提请县农业农村部门派出纪检组追究当事人责任。

附表：2026年同心县冷凉蔬菜产业项目绩效管理体系评分表

附表
2026年同心县冷凉蔬菜产业项目绩效管理体系评分表

项目名称		2026年同心县冷凉蔬菜产业项目						
自治区主管部门		自治区农业农村厅						
实施单位		同心县农业农村局，同心县农业技术推广服务中心						
项目总资金：		年度下达资金		75万元				
		中央资金						
		自治区资金		75万元				
年度项目总目标		1.建设联农带农示范基地1个； 2.推广秸秆生物反应堆技术100亩； 3.蚯蚓粪替代化肥减量技术200亩； 4.建设蔬菜新品种新技术引进示范基地2个。						
一级指标	二级指标	三级指标	考核内容	目标值	分值	评分办法	实际值	自评得分
项目管理 (30分)	组织实施管理 (15分)	组织机构	是否成立组织机构	是	5	成立或综合的项目领导小组和技术服务组，有成员名单和责任分工得满分，其他酌情扣分。		
		实施方案	项目方案制定上报情况	是	5	有完整的实施方案并及时上报，目标任务、落实措施等完整得满分，无方案零分，方案不完整酌情扣分。		
	档案管理	项目实施档案管理情况	是	5	有完整工作档案、技术档案得满分，不满足酌情扣分。			
	总结验收	项目总结、评价及上报情况	是	5	试验、示范及项目总结数据充实完整，及时组织自验并上报总结得满分，不满足酌情扣分。			

项目绩效(70分)	资金管理(10分)	资金管理	资金专款专用情况	是	5	资金专款专用，内控制度完善，管理规范得满分，不满足酌情扣分。
		资金支出	项目资金规范支出情况	是	5	支出及时，合同、凭证规范得满分不满足酌情扣分。
	产出指标(40分)	数量指标	联农带农示范基地(个)	1	7	完成建设任务得满分，未完成酌情扣分。
			秸秆生物反应堆技术(亩)	100	6	完成推广任务得满分，未完成酌情扣分。
			蚯蚓粪替代化肥减量技术(亩)	200	6	完成推广任务得满分，未完成酌情扣分。
			蔬菜新品种新技术引进示范基地(个)	2	6	完成推广任务得满分，未完成酌情扣分。
		质量指标	质量检测合格率	≥95%	5	质量合格率≥95%得满分，每低一个百分点扣1分，扣完为止。
		时效指标	项目完成时限	2026年11月底前	5	任务未按时完成酌情扣分。
		成本指标	项目投入资金	75万元	5	全部投入得3分，每少5%扣0.5分，扣完为止。
	效益指标(20分)	经济效益	冷凉蔬菜商品率	提高	6	冷凉蔬菜商品率提高得满分，未完成酌情扣分。
社会效益		联农带农促农增收能力	提升	7	联农带农促农增收能力提升得满分，未完成酌情扣分。	
可持续影响效益		持续推进冷凉蔬菜产业高质量发展	长期	7	持续推进产业高质量发展得满分，未完成酌情扣分。	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	企业、农户满意度	≥85%	10	每减少1个百分点扣1分，扣完为止。	
合计				100		

