

附件2

同心县 2026 年中药材产业项目绩效考核方案

为贯彻落实自治区人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和自治区财政厅有关加强预算项目绩效管理的要求，进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映 2026 年同心县中药材产业项目实施情况；同时，为充分发挥项目资金使用效益，全面提高项目执行效率，特制定本方案。

一、基本要求

绩效目标制定是项目管理的前置条件和评价依据，县农业农村局制定客观科学、可操作的绩效目标，绩效目标原则上一经确定不能任意变更，如确需变更，须由县级项目领导小组提出变更申请，按程序重新申报。完善考核方案，强化过程监管，把绩效管理贯穿于项目实施的全过程，统一标准，逐级把关，阳光操作，确保绩效考核真实客观反映项目建设成效。

二、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。坚持考核结果与补助经费挂钩，考核发现的问题，及时整改，持续推进项目管理工作。

三、考核对象

各承担项目实施主体、县农业农村主管部门。

四、考核内容

(一) 项目管理情况。按照项目实施前期有方案，中期有监督检查，后期有总结验收，加强项目管理，确保足额完成项目任务，规范项目资金支出。主要包括项目实施方案制定、资金管理、宣传培训、档案整理、项目总结验收等方面。

(二) 项目任务清单落实及完成情况。根据《同心县 2026 年中药材产业项目实施方案》总体任务，2026 年项目资金主要用于建设标准化生产示范基地 3 个；培育龙头企业建设中药材初加工聚集地 1 个。制定细化具体实施方案，明确任务清单，认真抓好落实。项目实施完成后对照任务清单完成情况进行自验。

(三) 项目效果评价情况。对照任务清单、项目绩效目标和资金分配使用，实事求是开展项目效果评价；评价体现任务与资金使用相匹配，资金投入与产出效益相匹配原则，量化产出效益；开展群众满意度调查；强化数据支撑，确保科学评价。

五、评分标准

采用百分制考核，其中：项目管理 30 分，产出指标 30 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。评分标准详见附表。

六、考核方式

过程监管：项目任务下达后，县级农业农村部门按照项目资金计划和任务清单，研究制定项目实施方案，报自治区农业农村厅种植业管理处、园艺技术推广站备案。建立项目管理档

案，实施过程中，出现的问题调整和变更进入项目档案如实反映，大方向的变更要向农业农村厅提出变更说明。

县级自验：项目完成之后，县级农业农村部门组织有关部门和技术力量开展自查自验自评，形成自验报告和绩效评价报告并提交农业农村厅种植业管理处和自治区园艺技术推广站。

区级验收：在收到县级自验报告和绩效评价报告后，自治区农业农村厅组织有关技术、财务专家组成验收小组，制定验收工作方案，对县级执行的项目进行抽验，并形成验收意见。

验收步骤和方法：一是专家组听取项目执行单位汇报；二是查阅项目管理档案并质询；三是进行评估认定，并进行汇总；四是提出验收意见，形成验收报告。

七、考核结果

农业农村部门对项目验收结果进行公示，对管理到位，工作有创新，成效显著的企业，下一年在项目扶持上优先安排；对项目执行不到位、资金支出违规的，视情节轻重，予以通报并责令整改。项目执行严重偏离要求或出现重大技术事故，严重违反财经纪律要求的，提请县农业农村部门派出纪检组追究当事人责任。

附表：同心县 2026 年中药材产业项目绩效目标评价体系表

附表

同心县2026年中药材产业项目绩效目标评价体系表

项目名称		2026年同心县中药材产业项目					
自治区主管部门		自治区农业农村厅		市县区主管部门		同心县农业农村局	
项目资金		110万元	年度下达资金	计划（A）		完成支付（B）	支付率（B/A）
				110万元			
年度目标		建设标准化生产示范基地3个；培育龙头企业建设中药材初加工聚集地1个。					
一级指标	二级指标	三级指标	考核内容	评分标准		赋分（分）	得分（分）
项目管理指标 (30分)	组织管理 (5分)	组织机构	是否成立组织机构	成立独立或综合的项目领导小组和技术服务组，有成员名单和责任分工得满分，其他酌情扣1-5分。		5	
	项目实施管理 (15分)	实施方案	项目方案制定上报情况	有完整的实施方案并及时上报，项目责任人、目标任务、实施地点、落实措施完整得满分，无方案零分，其他酌情扣1-5分。		5	
		档案管理	项目实施档案管理情况	有完整工作档案、技术档案得满分，其他酌情扣1-5分。		5	
		总结验收	项目总结、评价及上报情况	总结数据充实完整，及时组织自验并上报总结得满分，其他酌情扣1-5分。		5	
	资金管理 (10分)	资金管理	资金专款专用情况	资金专款专用，内控制度完善，管理规范得满分，其他酌情扣1-5分。		5	
		资金支出	项目资金规范支出情况	支出及时，合同、凭证规范得满分，其他酌情扣1-5分。		5	

项目 绩效 指标 (70 分)	产出指标 (30分)	数量指标	建设中药材标准化生产示范基地3个	完成计划建设任务得满分，未完成酌情扣1-5分。	13	
			培育龙头企业建设中药材初加工聚集地1个	完成计划建设任务得满分，未完成酌情扣1-5分。	7	
		质量指标	中药材质量合格率≥90%	质量合格率≥95%得满分，每低一个百分点扣1分，扣完为止。	5	
		时效指标	项目完成时限2026年12月底前	在项目完成时限内，完成建设任务，补贴资金全部兑付到户，得5分；拨付率每减少一个百分点扣1分，扣完为止。	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高中药材产值	中药材产值明显提升得满分，没有提升扣1-7分，扣完为止。	7	
		社会效益指标	提升中药材品牌影响力	中药材品牌影响力明显提升得满分，没有提升扣1-8分，扣完为止。	8	
		生态效益指标	提升中药材绿色发展水平	中药材绿色发展水平明显提升得满分，没有提升扣1-8分，扣完为止。	8	
		可持续影响指标	长期持续推进中药材产业高质量发展	中药材产业高质量发展长期持续得满分，没有持续扣1-7分，扣完为止。	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	项目区企业、农户满意度	回访调查群众满意度达到80%以上，得10分；每降低1个百分点扣1分，扣完为止。	10	
	合计			100		